

議案第39号

市民会館2階ホール増築他建築工事請負契約の締結に係る議決内容の一部変更について

平成26年6月25日付け議案第36号をもって議決された市民会館2階ホール増築他建築工事請負契約の締結に係る議決内容の一部を次のように改める。

平成26年7月8日提出

大東市長 東 坂 浩 一

3 契約の金額中「207,360,000円」を「279,720,000円」に改める。

理 由

平成26年6月25日付けで議決された市民会館2階ホール増築他建築工事請負契約の契約の金額を、設計変更に伴い増額する必要があるため。